План введения курса ОРКСЭ в Володарском муниципальном районе

	
	Задачи 
	Сроки 
	Ответственные, 
Участники выполнения 
	Ожидаемый результат 

	1
	Нормативно-правовое обеспечение 

	
	Разработать приказы о введении курса ОРКСЭ, создании КС, РГ; оплате труда; об изменении должностных инструкций методистов, специалистов, 
	Февраль
2012 
	Руководитель УО
	Приказы

	
	Разработать проект внедрения курса ОРКСЭ
	Март 2012
	Рабочая группа
	Проект

	
	Составить график повышения квалификации учителей
	Апрель 2012
	Рабочая группа
	График

	
	Задачи 
	Сроки 
	Ответственные, 
Участники выполнения 
	Ожидаемый результат 

	2 
	Организационно-управленческие условия 

	
	Разработать план график работы с руководителями ОУ 
	Февраль 2012 г.
	Рабочая группа
	план график 

	
	Анализ готовности  ОУ по внедрению курса ОРКСЭ.
	Февраль 2012 г.
	Рабочая группа
	Аналитические данные.

	
	Разработать план график проведения родительских собраний
	Февраль 2012
	Рабочая группа
	Охват информацией всех родителей учащихся

	
	Анализ результатов апробации курса ОРКСЭ
	Февраль 2012 г.
	 рабочая группа
	Аналитические данные результатов апробации

	
	Разработать план-график со СМИ 
	Март 2012 г.
	Рабочая группа
	объективное информационное освещение

	
	Разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ; 
	Апрель
2012
	Рабочая группа
	Система оценки

	
	Организация взаимодействия с научными, религиозными, общественными организациями
	В течение учебного года
	Координационный совет
	Консультации, договора о сотрудничестве.

	
	Задачи 
	Сроки 
	Ответственные, 
Участники 
	Ожидаемый результат 

	3 
	Организационно-педагогическое сопровождение 

	
	Диагностика и анализ уровня готовности педагогов к введению ОРКСЭ
	Февраль 2012 г.
	Рабочая группа
	Перечень проф. затруднений педагогов

	
	Определить список педагогов, которые будут преподавать ОРКСЭ
	Февраль 2012 г.
	Рабочая группа
	Выявление педагогов, которым требуется обучение

	
	Разработка плана обучения и подготовки педагогов к внедрению курса ОРКСЭ
	Март 20102г.
	Рабочая группа
	Утвержденный план 

	
	Организация курсовой подготовки учителей курса ОРКСЭ 
	Март-август 2012 г.
	Рабочая группа, НИРО
	Готовность педагогов к преподаванию курса

	
	Создание методических рекомендаций для педагогов по технологиям преподавания, УМК, работе с родителями
	Май 2012
	Рабочая группа, РМО педагогов ОРКСЭ
	Минимизация профессиональных затруднений



	4 
	Учебно-методическое обеспечение 

	
	Провести разъяснительную и информационную работу среди родителей обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ 
	февраль 
2012 г. 
	 Рабочая группа
	информированность родителей и выбор модуля 

	
	Организовать сбор заявлений родителей обучающихся по выбору для обязательного изучения одного из модулей комплексного учебного курса ОРКСЭ 
	февраль 
2012 г. 
	 Рабочая группа
	Списки по ОУ и по району о выбранных модулях 

	
	Разработать процедуру возможной  смены модуля для тех родителей, которые сочтут важным внести корректировки в свой выбор 
	февраль 
2012 г. 
	Рабочая группа
	Разработанная процедура 

	
	Сформировать заявку на приобретение учебников по комплексному учебному курсу ОРКСЭ 
	До 1.03 2012 г. 
	Рабочая группа
	Своевременная  заявка и закупка соответствующего УМК 

	
	Составить список учебников и  учебных пособий, используемых в образовательном процессе, возможных для применения  при ведении курса ОРКСЭ 
	Апрель
2012 
	 Рабочая группа
	Перечень учебников и  учебных пособий 



	5
	Информационное сопровождение 

	
	Провести родительские собрания для знакомства с особенностями курса, сбора первичной информации и выбора модуля 
	Февраль 2012г
	Рабочая группа
	Положительное отношение родителей к курсу, выбор модуля, первичная диагностика 

	
	Организовать иформирование через СМИ и САЙТы УО и ОУ
	Февраль 2012г.
	Рабочая группа
	Анализ отношения родителей, педагогов к введению курса. Отсутствие домыслов и мифов



